

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2024 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Trimestre:	Julio-septiembre 2024		
Fecha de elaboración del informe:	03/Octubre/2024		
Título del Proyecto o Programa	Evaluación al Programa Aprendiendo a Querer		
Departamento Responsable:	Departamento de Evaluación		
Responsable del Proyecto:	Santa Cabrera		
Cargo:	Encargada de Evaluación		
Fecha de inicio del trimestre:	01-julio-2024		
Fecha de término del trimestre:	30-septiembre-2024		
Está programado en el POA (Si/No):	Sí		
Estado de ejecución del proyecto:	En ejecución		
Estado del proyecto (% ejecutado):	30%		
Avances y Logros			
Realización de reuniones con el viceministerio de asuntos técnicos y pedagógicos y los encargados del proyecto, a los fines de recopilar informaciones y realizar el diseño de la evaluación.			
Apoyo al pacto Educativo			
6.0.6 Evaluar periódicamente el desarrollo e impacto de los programas implementados, particularmente en aspectos curriculares y de la formación docente, a fin de mejorar su efectividad.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2024)			
Evaluación e investigación educativa			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2024)			
1 informe de resultado final			
Identificación de los Riesgos.			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación del Riesgo			
Planificar de manera oportuna			

Ejecución Presupuestaria del trimestre

Presupuesto asignado del trimestre:	RD\$104,842.5
Ejecución mes de julio:	RD\$0.00
Ejecución mes de agosto:	RD\$0.00
Ejecución mes de septiembre:	RD\$0.00
Presupuesto ejecutado del trimestre:	RD\$0.00
Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:	RD\$104,842.5
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:	0%

Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

Mes/meses:	Julio-septiembre
Actividad Ejecutada:	N/A
Descripción	N/A
Presupuesto ejecutado para la actividad:	N/A



Santa Cabrera

Firma Autorizada

