

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2024 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Trimestre:	Julio-septiembre 2024	
Fecha de elaboración del informe:	4/10/2024	
Título del Proyecto o Programa	Revista de Investigación y Evaluación Educativa	
Departamento Responsable:	Divulgación Científica	
Responsable del Proyecto:	Julián Álvarez Acosta	
Cargo:	Director de Evaluación e Investigación	
Fecha de inicio del trimestre:	01 julio 2024	
Fecha de término del trimestre:	30 septiembre 2024	
Está programado en el POA (Si/No):	Sí	
Estado de ejecución del proyecto:	Ejecutado	
Estado del proyecto (% ejecutado):	95%	
Avances y Logros		
<p>Gestión editorial del primer y segundo número de 2024. Publicación del volumen completo de 2024. Reuniones quincenales equipo editorial. Revisión de contenidos de la Revista. Promoción y difusión de la publicación de los números publicados. Convocatoria para el primer número de febrero de 2025. Participación en asesoría de gestión editorial. Postulación a indexación DOAJ.</p>		
Apoyo al pacto Educativo		
N/A		
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2022)		
<p>Eje 1. Evaluación e investigación de la calidad educativa Eje 2. Fortalecimiento institucional</p>		
Metas Físicas (Entregables según su POA 2022)		
<p>Publicación primer y segundo número correspondiente a los meses febrero-agosto.</p>		
Identificación de los Riesgos		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
Evaluación del Riesgo:		
Impacto		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)

Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación del Riesgo			
Monitoreo y control de las operaciones			

Ejecución Presupuestaria del trimestre

Trimestre:	julio-septiembre 2024
Presupuesto asignado del trimestre:	RD\$835,752.75
Ejecución mes de julio:	RD\$216,270
Ejecución mes de agosto:	RD\$619,482.75
Ejecución mes de septiembre:	RD\$0.00
Presupuesto ejecutado del trimestre:	RD\$835,752.75
Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:	100%

Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

Mes/meses:	julio-septiembre 2024
Actividad Ejecutada:	Seguimiento asesoría Revie. Reuniones quincenales equipo editorial. Publicación del segundo número del año. Seguimiento asesoría tecnológica y editorial de Revie
Descripción	Publicación del volumen 11 de Revie
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$835,752.75


Julián Álvarez Acosta
Director de Evaluación e Investigación
Director Revie




Dilcia D. Armesto Núñez
Enc. Centro de Gestión de la Infor. y Doc.
Editora Revie

