

Cronograma de trabajo del Programa: Observatorio de innovación en gestión educativa			
Fecha de actualización: 3/1/2022			
Etapas:	Actividades:	Fecha:	Estatus ejecución:
Preparación	Elaboración de TDR	Julio	No iniciado
Solicitud	Solicitud de contratación para relanzamiento del programa	Agosto	No iniciado
Producto 1	Recepción de propuestas	Septiembre	No iniciado
Producto 2	Recepción del preliminar aplicable	Octubre	No iniciado



Santa Cabrera

Firma autorizada

