

II. Informe Trimestral de los Avance y Logros del año 2021

Trimestre:	T2-Abril-Junio 2021		
Fecha	07/07/2021		
Título del Proyecto o Programa	Informes de Política Educativa		
Departamento Responsable:	USEPE		
Responsable del Proyecto			
Cargo			
Fecha de inicio:	01/01/2021		
Fecha de término:	31/12/2021		
Está programado en el POA (Si/No)	Sí		
Estado del proyecto	En proceso		
Estado del proyecto %	25%		
Avances y Logros			
1. Realización de Informes de política educativa			
Los informes de política educativa #21 y #22 se encuentran en fase de revisión interna previo a pasar a los procesos de Divulgación Científica (revisión de estilo, diagramación y publicación).			
Apoyo al pacto Educativo			
Todos los productos de la USEPE contribuyen al compromiso 7.0.3 “Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados”.			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)			
6 informes USEPE			
Identificación de los Riesgos			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal X	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	X	Medio (2)	Bajo (1)
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	X	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir X	d) Monitorear / Aceptar x
Acciones de Mitigación el Riesgo			

Los proyectos de USEPE tuvieron escasos avances durante el primer trimestre debido a la renuncia de una asistente de investigación y una investigadora que laboraban en esta área. Para mitigar estos riesgos se han realizado las solicitudes de sustitución de personal correspondientes.

Durante el segundo trimestre se realizaron avances en los trámites para la contratación de personal pero no han sido contratados aún.

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
1. Realización de Informes de política educativa	1- Informes USEPE: 1.1 La radio como medio para la continuidad de la educación (borrador final) 1.2 Consideraciones sobre el currículo escolar dominicano (borrador final) 1.3 Borrador informe políticas Educación Especial (avance)

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

ETAPAS	ACTIVIDADES	FECHA	ESTATUS DE EJECUCIÓN
Informe Currículo	Revisión final y edición para publicación	Ene-Feb 2021	CONCLUIDO
	Diagramación y publicación en página web	Jul 2021	REPROGRAMADO
Informe Radio como alternativa de educación	Revisión final y edición para publicación	Jul 2021	REPROGRAMADO
Informes	Elaboración de informe del primer trimestre	Feb-Mar 2021	EN PROCESO



Claudia Curiel
D/O Responsable del programa o proyecto

