

## II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2022 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

<b>Primer Trimestre:</b>	Enero-marzo 2022	
<b>Fecha de elaboración del informe:</b>	04/04/2022	
<b>Título del Proyecto o Programa</b>	<b>Revie</b>	
<b>Departamento Responsable:</b>	<b>Divulgación científica</b>	
<b>Responsable del Proyecto:</b>	<b>Julián Álvarez</b>	
<b>Cargo:</b>	<b>Encargado de Divulgación científica</b>	
<b>Fecha de inicio:</b>	<b>Enero</b>	
<b>Fecha de término:</b>	<b>Marzo</b>	
<b>Está programado en el POA (Si/No):</b>	<b>Si</b>	
<b>Estado de ejecución del proyecto:</b>	<b>En ejecución</b>	
<b>Estado del proyecto (% ejecutado):</b>	<b>50%</b>	
<b>Avances y Logros</b>		
Publicación del primer número del año 2022, correspondiente al mes de febrero. Reuniones quincenales equipo editorial. Revisión de contenidos en la estructura de la plataforma (DOAJ). Corregir error en el sistema de notificaciones. Backup de contenidos plataforma. Configurar la carga automática de las observaciones de los revisores. Corrección de errores en el sistema de notificaciones.		
<b>Apoyo al pacto Educativo</b>		
N/A		
<b>Metas Físicas (Entregables según su PEI 2022)</b>		
Publicación del número correspondiente al mes de febrero 2022.		
<b>Metas Físicas (Entregables según su POA 2022)</b>		
Publicación del número correspondiente al mes de febrero 2022. 10 reuniones con el equipo editorial.		
<b>Identificación de los Riesgos.</b>		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
<b>Evaluación del Riesgo:</b>		
<b>Impacto</b>		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
<b>Probabilidad</b>		
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)

<b>Respuesta al Riesgo:</b>			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) <b>Monitorear / Aceptar</b>
<b>Acciones de Mitigación el Riesgo</b>			
Mantener las operaciones controladas y monitoreadas.			

**a) Lista de evidencias**

<b>Actividad</b>	<b>Evidencia</b>
<b>1.2 Publicación número 1, correspondiente a febrero.</b>	<a href="http://revie.gob.do">Revista de Investigación y Evaluación Educativa (revie.gob.do)</a>

**ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.**

b) Ejecución de Plan de Acción

## Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2022


### Ejecución presupuestaria del periodo

<b>Primer Trimestre:</b>	<b>Enero-marzo 2022</b>
<b>Presupuesto del trimestre:</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Ejecución de enero:</b>	<b>0.00</b>
<b>Ejecución de febrero:</b>	<b>0.00</b>
<b>Ejecución de marzo:</b>	<b>0.00</b>
<b>Presupuesto ejecutado:</b>	<b>RD\$ 0.00</b>
<b>Presupuesto Disponible:</b>	<b>RD\$ 0.00</b>
<b>Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:</b>	<b>0%</b>

### Ejecución de Presupuesto enero-marzo 2022.

<b>Fecha</b>	<b>N/A</b>
<b>Actividad Ejecutada</b>	<b>N/A</b>
<b>Descripción</b>	<b>N/A</b>
<b>Presupuesto ejecutado</b>	<b>RD\$ 0.00</b>

### Firma Autorizada



**Dr. Julián Álvarez**  
Encargado de Divulgación Científica

