

Informe Trimestral de los avances y logros del año 2024 (informe de seguimiento y presupuesto del programa o proyecto)

Trimestre:	Enero-marzo		
Fecha de elaboración del informe:	5 de abril del 2024		
Título del Proyecto o Programa	Estado del arte de la educación ambiental en el nivel preuniversitario de la República Dominicana.		
Departamento Responsable:	Investigación		
Responsable del Proyecto:	Jessica Ramírez		
Cargo:	Investigadora		
Fecha de inicio:	1 de enero del 2024		
Fecha de término:	31 de marzo del 2024		
Está programado en el POA (Si/No):	Sí		
Estado de ejecución del proyecto:	Finalizado		
Estado del proyecto (% ejecutado):	100% ejecutado		
Avances y Logros			
Se escribió el informe final.			
Apoyo al pacto educativo			
Desarrollar estrategias para asegurar el ingreso oportuno, la reinserción y la superación de la exclusión y el abandono escolar.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2023)			
Informe de investigación.			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2023)			
Informe de investigación.			
Identificación de los Riesgos			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo (1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			
Planificar de manera oportuna las actividades a realizar para el desarrollo del proyecto.			

a) en Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
N/A	N/A

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, actas de reuniones, informes, correos, lista de asistencia, fotografías, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2024

Ejecución presupuestaria del periodo: Enero-marzo

Trimestre:	Enero-marzo
Presupuesto del trimestre:	RD\$ 0.00
Ejecución del mes de: enero	RD\$ 0.00
Ejecución mes de: febrero	RD\$ 0.00
Ejecución mes de: marzo	RD\$ 0.00
Presupuesto ejecutado:	RD\$ 0.00
Presupuesto Disponible:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	0%

Ejecución de Presupuesto del trimestre: Enero-marzo

Fecha	N/A
Actividad Ejecutada	N/A
Descripción	N/A
Presupuesto ejecutado	RD\$ 0.00




Jessica Claribel Ramírez Vidal

Firma Autorizada