

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2025 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

| | | |
|---|--|-------------------------|
| Trimestre: | Enero-marzo 2025 | |
| Fecha de elaboración del informe: | 14/04/2025 | |
| Título del Proyecto o Programa | 16. ° Congreso Internacional Ideice 2025 | |
| Departamento Responsable: | Divulgación Científica | |
| Responsable del Proyecto: | Lucía Castro Araújo | |
| Cargo: | Encargada de Divulgación Científica | |
| Fecha de inicio del trimestre: | Enero 2025 | |
| Fecha de término del trimestre: | Diciembre 2025 | |
| Está programado en el POA (Si/No): | Sí | |
| Estado de ejecución del proyecto: | En proceso | |
| Estado del proyecto (% ejecutado): | 30% | |
| Avances y Logros | | |
| 1- Apertura de convocatoria para recepción de manuscritos de ponencias. 2- Revisión de Manuscritos. 3- Elaboración de TDR de hotel, cáterin y hospedaje. 4- Elaboración de TDR de montaje, impresos y audiovisuales. | | |
| Apoyo al pacto Educativo | | |
| N/A | | |
| Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021-2025) | | |
| Eje 1. Evaluación e investigación de la calidad educativa | | |
| Metas Físicas (Entregables según su POA 2024) | | |
| Preparar Congreso Internacional Ideice 2025 | | |
| Identificación de los Riesgos. | | |
| 1) Riesgo Estratégico | 2) Riesgo Imagen | 3) Riesgo Operativo |
| 4) Riesgo de Cumplimiento | 5) Riesgo legal | 6) Riesgo Económico |
| 7) Riesgos Medioambientales | 8) Riesgo de Tecnología | 9) Riesgo de Personal |
| 10) Riesgo de la Infraestructura | 11) Riesgo Político | 12) Riesgos Sociales |
| Evaluación del Riesgo: | | |
| Impacto | | |
| Alto (3) | Medio (2) | Bajo (1) |
| Probabilidad | | |
| Alto (71%-100%) | Medio (31%-70%) | Bajo(1%-30%) |
| Respuesta al Riesgo: | | |
| a) Evitar | b) Reducir | c) Compartir |
| | | d) Monitorear / Aceptar |
| Acciones de Mitigación del Riesgo | | |
| Involucrar a todo el personal de áreas técnicas para mejorar la gestión de los tiempos de realización de las actividades previas al congreso. | | |

Ejecución Presupuestaria del trimestre

| | |
|--|------------------|
| Presupuesto asignado del trimestre: | RD\$0.00 |
| Ejecución mes de enero: | RD\$0.00 |
| Ejecución mes de febrero: | RD\$0.00 |
| Ejecución mes de marzo: | RD\$0.00 |
| Presupuesto ejecutado del trimestre: | RD\$0.00 |
| Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre: | RD\$ 0.00 |
| Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre: | 0% |

Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

| | |
|---|--|
| Mes/meses: | Enero-marzo 2025 |
| Actividad Ejecutada: | 16. ° Congreso Internacional Ideice 2025 |
| Descripción | <ol style="list-style-type: none"> 1- Apertura de la convocatoria para recepción de manuscritos de ponencias. 2- Revisión de Manuscritos. 3- Elaboración de TDR de hotel, cáterin y hospedaje. 4- Elaboración de TDR de montaje, impresos y audiovisuales. |
| Presupuesto ejecutado para la actividad: | RD\$ 0.00 |



Lucía Castro Araújo
Encargada de Divulgación Científica

