

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

| <b>Nombre del proyecto o Programa: Evaluación del Plan Estratégico Institucional del MINERD 2021 -2024</b> |  |                |                             |
|--|--|----------------|-----------------------------|
| <b>Fecha de actualización:</b> 05/09/2025<br><b>Mes actualizado:</b> agosto 2025                           |  |                |                             |
| <b>ETAPAS</b>  | <b>ACTIVIDADES</b>   | <b>FECHA</b>   | <b>ESTATUS DE EJECUCIÓN</b> |
| <b>Preparación y Formulación</b>   | Planificación y Diseño de la Evaluación                      | Feb – mar 2025 | Realizado                   |
|  | Elaboración del plan de trabajo y definición de responsables | Feb – mar 2025 | Realizado                   |
|  | Revisar y adaptar recomendaciones                            | Feb – mar 2025 | Realizado                   |
| <b>Aplicación</b>  | Recopilación y Análisis Cuantitativo                         | Mar- may 2025  | Realizado                   |
|  | Recolección de indicadores y datos administrativos           | Mar- abr 2025  | Realizado                   |
|  | Análisis financiero del PEI                                  | Mar- may 2025  | Realizado                   |
|  | Análisis estadístico y regresiones para tendencias           | Mar- may 2025  | Realizado                   |
|  | Recopilación y Análisis Cualitativo                          | Mar- jun 2025  | Realizado                   |
|  | Diseño y aplicación de entrevistas semiestructuradas         | Mar- abr 2025  | Realizado                   |
|  | Análisis documental de reportes estratégicos                 | Mar- may 2025  | Realizado                   |
| <b>Revisión</b>  | Procesamiento y codificación de información cualitativa      | Abr - jun 2025 | En proceso                  |
|  | Triangulación y Síntesis de Resultados                       | May- jul 2025  | En proceso                  |

|                  |  |                |            |
|------------------|--|----------------|------------|
|                  | Integración de hallazgos cuantitativos y cualitativos      | May- jun 2025  | En proceso |
|                  | Identificación de discrepancias y validación de resultados | May- jul 2025  | En proceso |
| <b>Resultado</b> | Elaboración del Informe Final y Difusión                   | Jun - sep 2025 | En proceso |
|                  | Redacción del informe preliminar                           | May- jul 2025  | Realizado  |
|                  | Presentación de resultados a actores clave                 | Jun- ago 2025  | Realizado  |
|                  | Incorporación de sugerencias y ajustes finales             | Ago- sep 2025  | En proceso |
|                  | Entrega y socialización del informe final                  | Ago- sep 2025  | En proceso |

*Noel Rolando Rodríguez Reynoso*



NOEL ROLANDO RODRIGUEZ REYNOSO  
Firma y sello autorizado