

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

<b>Nombre del Proyecto o programa:</b> Feria Internacional del Libro 2025			
<b>Fecha de actualización:</b> 26/8/2025			
<b>Mes actualizado:</b> agosto de 2025			
Etapas:	Actividades:	Fecha: Mes/año	Estatus ejecución:
Coordinación y desarrollo	Elaborar nota conceptual del Feria Internacional del Libro 2025.	julio 2025	Ejecutado
	Elaborar TDR para solicitud de montaje, salones y alimentos para realizar Feria Internacional del Libro 2025.		
	Diseñar artes gráficos	Agosto 2025	En proceso
	Convocar a presentar resúmenes		En proceso
	Elaborar programa y promocionar la Feria Internacional del Libro 2025.		En proceso
	Evaluar los resúmenes de expositores	Septiembre 2025	No iniciado
	Realizar el evento Feria Internacional del Libro 2025.		No iniciado

### Firma Autorizada



**Lucía Castro Araújo**  
Encargada de Divulgación Científica

