

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2025 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Trimestre:	Abril - Junio 2025		
Fecha de elaboración del informe:	08/julio /2025		
Título del Proyecto o Programa	Aplicación del estudio principal Programa para la Evaluación de los Estudiantes (PISA) 2025		
Departamento Responsable:	Departamento de Estudios Internacionales		
Responsable del Proyecto:	Omar Pérez		
Cargo:	Encargado de Estudios Internacionales		
Fecha de inicio del trimestre:	01-abril-2025		
Fecha de término del trimestre:	30-junio-2025		
Está programado en el POA (Si/No):	Sí		
Estado de ejecución del proyecto:	En ejecución		
Estado del proyecto (% ejecutado):	80%		
Avances y Logros			
contratación de personal, capacitación de personal, aplicación del estudio y codificación de respuestas abiertas.			
Apoyo al pacto Educativo			
6.0.6 Evaluar periódicamente el desarrollo e impacto de los programas implementados, particularmente en aspectos curriculares y de la formación docente, a fin de mejorar su efectividad.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2024)			
Evaluación e investigación educativa			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2024)			
1 informe de resultado final			
Identificación de los Riesgos.			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación del Riesgo			
Planificar de manera oportuna			

Ejecución Presupuestaria del trimestre

Presupuesto asignado del trimestre:	RD\$10,558,778.73
Ejecución mes de abril:	RD\$5,250,000.00
Ejecución mes de mayo:	RD\$4,800,000.00
Ejecución mes de junio :	RD\$4,495,215.66
Presupuesto ejecutado del trimestre:	RD\$14,545,215.66
Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:	RD\$0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:	137.76%

Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

Mes/meses:	Abril - junio
Actividad Ejecutada:	Aplicación PISA 2025
Descripción	contratación y capacitación del personal, aplicación del estudio en centros educativos.
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$14,545,215.66



Omar Pérez

Firma Autorizada

